

Poradnik koordynatora



Podstawy

- Ustalaj regularne spotkania, na których warto docenić, każdego kto wykonał dane zadanie
- **KONSEKWENCJA** - należy samemu dotrzymywać obietnic oraz terminów i wymagać tego od zespołu
- Jeśli wymagasz od zespołu punktualności lub innej wartości - **sam tego przestrzegaj w 100%** oraz podkreśl to najlepiej na pierwszym spotkaniu dlaczego to dla Ciebie ważne.
- **Bądź otwarty** na propozycje zmian - pytaj
- **Nie bierz na siebie zbyt dużo pracy**, lider rozdziela zadania (mimo częstego przekonania “ja zrobię to sam lepiej”)
- **Nie krytykuj** aktywności zespołu jako grupy, to w 95% nie wina zespołu, że nie jest zaktywizowany
- Wszelkie **spory na spotkaniach** próbuj uciszyć i łagodzić, jeśli to nie zadziała poinformuj, że załatwisz tą sprawę po spotkaniu jako mediator, jeśli sytuacja będzie zła - zgłoś to do zarządu
- **Nie doprowadzaj do tego aby ważne wiadomości gubiły się na czacie**
- Jeśli coś się nie udało - **przyznaj się do tego przed zespołem**, ale ustal z zespołem jak konstruktywnie mogło do tego nie dojść lub jak to naprawić
- **Nie nastawiaj się, że ktokolwiek z zespołu będzie bardziej lub tak samo zaangażowany w projekt jak Ty**, to tobie najbardziej zależy na projekcie i Twoim celem jest tym entuzjazmem zarazić cały zespół

point of view Kindness [kan of being kind. t compass

Spotkania

- Zapowiadać spotkania minimum 2 dni przed zaplanowanym spotkaniem, dla większej aktywności, najlepiej przeprowadzać spotkania **od poniedziałku do czwartku w godzinach 18:00-21:30**
- Co każde spotkanie warto powiadomić zespół jaki jest etap prac i jak przybliżyliśmy się do celu
- Na spotkaniu ważne, aby pokazać, że każdy ktoś coś robi i że pracuje się w atmosferze pracy, aby nie wykonywanie swojej pracy nie było regułą
- **Unikaj zbędnych rozmów “offtop”** na samym spotkaniu ważne, aby nie było przerywników na inne tematy, aby uczestnicy projektu czuli, że ich czas jest szanowany
- Jak ustalasz spotkania **ustal z góry narzucony termin lub wygeneruj ankietę z 3-4 proponowanymi terminami**
- Staraj się nie robić spotkań dłuższych niż 1,5 h
- **Na workspace ustaw przypomnienie dla spotkania w kalendarzu na 1-2 h przed spotkaniem**
- Dobrą metodą na aktywizację zespołu na spotkaniach jest opcja włączenia kamerek na spotkaniach online, to pogłębia więź oraz uczestnicy bardziej biorą odpowiedzialność za aktywność na spotkaniu i wykonaną pracę
- Informuj zespół na bieżąco o postępach projektu



Projekty

- **Przed rozpoczęciem projektu spisz wszystkie zagrożenia projektu takie jak:**

Niska frekwencja

Brak sali

- Porozmawiaj z zespołem, aby do tych zagrożeń nie dopuścić
- **Aby rozpocząć projekt należy sprawdzić ilu potrzeba ludzi o konkretnych umiejętnościach do wykonania danej pracy przy projekcie np:**

Grafików

Osób znających się na grantach

Analitycznych (obsługa excela)

- **Na początku projektu warto przedstawić wizję i cel projektu;**

Po co ten projekt?

Jaki jest plan maksimum a ile minimum?

Jakie będą z tego korzyści dla środowiska, dla którego tworzy się projekt?

A następnie zapytać zespół, czy podziela wizję i czy coś by w tym nie zmienił

- Najlepiej jest **zaplanować** mniej więcej kiedy co powinno być zrobione i na pierwszym spotkaniu przedstawić harmonogram prac i spytać się zespół, czy również zgadza się z przedstawionym harmonogramem

- Raczej **unikaj pisania maili** w sprawie zadań lub poruszania tematów na czatach, czasami można i jest to wygodne, jednakże ludzie rzadziej odpowiadają i czują zobowiązanie do tego co ustalone, jeśli nie zostało poruszone na spotkaniu
- **Nie rób długich przerw** w których nic się nie dzieje w zespole, to najbardziej zabija zespół, dbaj o regularność spotkań i pracy
- W ramach możliwości **przydzielaj nagrody** za najaktywniejsze działanie np. W formie wicekoordynatora, czy możliwości prowadzenia danego panelu czy konferencji
- **Sala jest największym wyzwaniem**, spróbuj jak najwcześniej ją załatwić
- Możesz od czasu do czasu wprowadzić **małą rywalizację** np. między podzespołami
- **Nigdy nie pozwól by praca danego członka poszła na marne** zawsze wykorzystuj prace i pokaż to, że była po coś, jeśli dana wykonana praca nie jest już aktualna - spróbuj wykorzystać w jakiś inny sposób
- Promocją projektu należy się zająć dopiero po znalezieniu sali
- Jeśli nie ma takiej potrzeby nie załatwiał zbyt dużych sal, które ciężko byłoby wypełnić
- Na samym evencie próbuj nie dopuścić aby nastąpiły opóźnienia w np. panelach
- Promocje powinno się zazwyczaj przeprowadzać przynajmniej 2 tygodnie przed eventem
- Jeśli otrzymasz termin należy jak najszybciej poinformować o tym zespół
- Po wysłaniu maila i braku odpowiedzi np. W sprawie sal lub prelegentów najlepiej jest zadzwonić, jest to skuteczniejsze



Zadania

- **Zadania należy dostosowywać do danej osoby** najlepiej spytać na 1 spotkaniu lub poza nim, jakie dana osoba woli zadania np. czy graficzne czy analityczne i dopasowywać zadania do jej możliwości

- **Sprawdzaj zadania**, aby dać do zrozumienia, że trzeba je robić regularnie, jeśli ktoś nie chodzi na spotkania, musi również je otrzymać, ale naturalnie osoby które na takim spotkaniu były mają pierwszeństwo w ich wyborze
- **Jeśli jakaś osoba nie wykonała zadania pilnie skontaktuj się z nią i przegadaj sprawę, jeśli sytuacja się powtórzy pilnie zgłoś to do zarządu**
- Zapisz i wyślij w ogólnodostępne miejsce cele oraz zadania zespołu, aby były dla każdego łatwo widoczne

That's it 😊

Jeżeli dotrwałeś aż tutaj to dostajesz unikatowe zdjęcie Maksyma 😄

